



SEGUNDA REUNION

27 DE SETIEMBRE DEL 2012

INFORME DE PROYECTOS

Presupuesto Participativo

2012



**I. PROYECTOS
APROBADOS EN EL
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2012**

PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012

NOMBRE APROBADO EN EL PPP 2012	MONTO APROBADO	FECHA	PUNTAJE OBTENIDO
Cámaras y centro de control	1,200,000.00	25/08/2011	1020
Sistema de alarmas en puntos estratégicos solicitados	250,000.00	25/08/2011	456
Proyecto piloto de prevención de conductas de riesgo y fortalecimiento de capacidades personales y sociales en estudiantes de la Molina	500,000.00	25/08/2011	400
Instalación de farolas en el Parque la Española	400,000.00	25/08/2011	75

PROYECTOS EN LA FACE DE FORMULACION DEL PERFIL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012		DOCUMENTACION Y REGISTROS EN LA FASE DE PERFIL		
NOMBRE APROBADO EN EL PPP 2012	MONTO APROBADO	NOMBRE DEL PERFIL	CODIGO SNIP	MONTO DE VIABILIDAD
Cámaras y centro de control	1,200,000.00	Ampliación del sistema tecnológico de video vigilancia en el distrito de La Molina	210727	2,317,320.00
Sistema de alarmas en puntos estratégicos solicitados	250,000.00	Ampliación del sistema de alarmas comunitarias en puntos estratégicos del distrito de La Molina	213801	286,215.00
Proyecto piloto de prevención de conductas de riesgo y fortalecimiento de capacidades personales y sociales en estudiantes de la Molina	500,000.00	Mejoramiento de la intervención piloto de prevención de conductas de riesgo y de capacidades personales y sociales en estudiantes del distrito de La Molina	199413	611,300.00
Instalación de farolas en el Parque la Española	400,000.00	Mejoramiento de la iluminación de la Av. Prolongación los Cóndores y Parque la Española en La Molina	205081	399,977.71



II. PROCESO DE EJECUCION DE PROYECTOS DEL PPP 2012

PROYECTO N° 1

Ampliación del sistema tecnológico de
video vigilancia en el distrito de La
Molina



Formulación:

El proyecto ha sido formulado en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, definido por Ley N° 27933, con la finalidad de contribuir a garantizar la paz y la tranquilidad ciudadana, reduciendo la criminalidad y delincuencia común, mediante el mejoramiento del sistema tecnológico de video Vigilancia.

El proyecto de inversión pública fue aprobado con código de SNIP N° 21027 con declaración de viabilidad de fecha 24 de marzo de 2012.





Componentes:

COMPONENTES	TOTAL POR COMPONENTES
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	822,247
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE INTERCONEXIÓN ENTRE CÁMARAS Y CENTRAL DE MONITOREO POR FIBRA ÓPTICA AÉREA	774,573
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN EL MANEJO DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA	3,690
GASTOS GENERALES 10%	160,051
UTILIDAD 10%	160,051
IGV 18%	345,708
TOTAL SOLES	2'266,320



Descripción de los componentes:

I.- Expediente técnico

Consiste en la elaboración del documento que contiene los aspectos técnicos constructivos, indicando al detalle las diferentes actividades, con sus respectivos costos parciales y totales, que se requieren para lograr el objetivo o meta del proyecto.

II.- Adquisición e instalación de cámaras de video vigilancia

Se considera:

- La adquisición de 50 cámaras Domos NTSC PTZ, zoom óptico 40x de 600TV líneas, IP66
- Soporte para cámara DOMO IP PTZ
- Gabinete Policarbonato o Fibra de Vidrio certificación IP-66
- Convertidor FO/Cu x 1 (Tx)
- Convertidor FO/Cu multiplexores (Tx)
- Accesorios y Ferretería para gabinete (jgo)





Descripción de los componentes:

III.- Implementación de sistema de interconexión entre cámaras y central de monitoreo por fibra óptica aérea

1. Medio de Transporte

Conectividad mediante fibra óptica y tramos de última milla será de **tipo aéreo**, con UTP Outdoor como infraestructura propia de la Municipalidad de La Molina que permita conectividad entre punto de cámara a nodo de concentración y nodo de concentración hacia centro de monitoreo, permitirá además un crecimiento en los servicios que brinda la municipalidad a los vecinos.

Componentes Activos: Fuentes, Ups, y swichtes.



Descripción de los componentes:

2. Obras Civiles

- Adquisición e instalación de 50 postes de concreto de 11 metros de concreto con sujetadores para la instalación de cámaras.
- Adquisición e instalación de 120 postes de concreto de 8 metros en pistas o vereda (Incluye alquiler de grúas y combustible).





Descripción de los componentes:

IV.- Capacitación y adiestramiento en el manejo de sistemas de video vigilancia


Capacitación en:

- Instrucción al personal (Funciones, fines y alcances).
- Instrucción normativa en seguridad ciudadana
- Instrucción en actos tácticos en puntos críticos y vulnerables
- Manejo de cámaras en situación de emergencias
- Reportes de emergencias






Ubicación de las 50 cámaras:



Ubicación del Proyecto de Gestión (105 cámaras) y el Proyecto del PPP 2012 (50 cámaras)





Situación actual

Expediente técnico culminado

**Fecha propuesta para convocatoria a Licitación
Pública 05/10/2012**

PROYECTO N° 2

Ampliación del sistema de alarmas
comunitarias en puntos estratégicos del
distrito de La Molina

COMPONENTES

- A. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE KIT DE ALARMAS COMUNITARIAS - ALCOM O SIMILAR**
- B. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE PANELES SOLARES A KIT DE ALARMAS COMUNITARIAS**
- C. INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO**
- D. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN EL MANEJO DEL SISTEMAS ALARMAS COMUNITARIAS**
- E. EXPEDIENTE TECNICO**
- F. SUPERVICION**



2. AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL DISTRITO (instalación de 30 alarmas con paneles solares)- Perfil Aprobado – PIP N° 210727

➤ **Fecha Inicio: 20/09/12 – Fecha culminación:15/11/12 (Plazo 45 días).**

➤ OBJETIVO DEL PROYECTO

➤ Este Proyecto tiene el propósito de ampliar el sistema integral de alarmas como medida disuasiva para la prevención de la delincuencia y fortalecimiento de la seguridad ciudadana, con el uso de las nuevas tecnologías que permitan prevenir y alertar toda acción delincuencia que pudiera gestarse o llevarse a cabo en el Distrito.

➤ Considerando las zonas de intervención y la magnitud del proyecto se considera que se estaría beneficiando al 10% de la población del distrito equivalente a 13,250 personas

2. AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL DISTRITO (instalación de 30 alarmas con paneles solares)


➤ SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO

- El perfil ya está aprobado PIP N° 210727
- El Proyecto esta en la etapa de aprobación de Expediente Técnico
- Al aprobarse el Expediente Técnico, se convocará a licitación para adquirir las 30 Alarmas y se procederá a la contratación para la ejecución de la Obra.
- El proyecto debe estar culminado para el 30 de diciembre.

2. AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL DISTRITO (instalación de 30 alarmas con paneles solares)

Nº	DESCRIPCION	SITUACION ACTUAL	AGOSTO				SETIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
			S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	
1	ELABORACION DE TERM. DE REFERENCIA	✓	█																			
2	APROBACION DE TERM. DE REFERENCIA	✓		█																		
3	CONTRATACION PARA ELABORACION DE PERFIL	✓		█																		
4	ELABORACION DE PERFIL	✓			█																	
5	REVISION DE PERFIL Y VIABILIDAD	✓				█																
6	CONTRATACION PARA ELABORACION DE EXP. TECNICO	✓				█	█															
7	EXPEDIENTE TECNICO						█	█	█													
8	FORMATO SNIP 15									█												
9	RESOLUCION DE APROBACION DE EXP. TECNICO										█											
10	CONTRATACION PARA EJECUCION DE OBRA										█	█	█	█	█	█						
11	EJECUCION DE OBRA																█	█	█	█	█	█

Ubicación de las 30 Alarmas



PROYECTO N° 3

Mejoramiento de la intervención piloto de
prevención de conductas de riesgo y de
capacidades personales y sociales en
estudiantes del distrito de La Molina

UBICACIÓN

EDUCACION INICIAL:	<ol style="list-style-type: none">1. I. E. I. N° 112 – “Virgen del Carmen”2. I. E. I. N° 121 – “Virgen de Fátima”3. I. E. I. N° 130 – “Oscar Eduardo Bravo Ratto”4. I. E. I. N° 136 – “Covima”5. I. E. I. N° 140 – Viña Alta
EDUCACION PRIMARIA - SECUNDARIA:	<ol style="list-style-type: none">6. I. E. P. N° 1207 – “Sagrado Corazo de Jesús”7. I. E. N° 0028 – “Jesús y María”8. I. E. N° 1140 – “Aurelio Miro Quesada Sosa”9. I. E. N° 1220 – “San José Marelló”10. I. E. N° 1230 – Viña Alta11. I. E. N° 1235 – “Unión Latinoamericana”12. I. E. N° 1278 – “Mixto La Molina”13. I. E. N° 1286 – “Héroes del Cenepa”

COMPONENTES

I. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERSONALES Y SOCIALES EN ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA, DIRECTIVOS Y DOCENTES DE 13 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA MOLINA

I.1 Programas de prevención:

PADRES (Entrevistas, Orientaciones-Consejerías, Escuela de Padres y Talleres de Capacitación, Sensibilización, incorporación y Fortalecimientos de Habilidades Personales en el área cognitiva, emocional y social)

ALUMNOS (Entrevista, Evaluación, Diagnóstico, Orientación y Consejería Psicológica, Talleres de Sensibilización, Incorporación y Fortalecimientos de Habilidades Personales en el área cognitiva, emocional y Social).

DOCENTES (Entrevista, Orientación-Consejería, Talleres de Capacitación y Fortalecimientos de Habilidades Personales y Estrategias de Intervención en el aula).

COMPONENTES

II. FORMACION DE PROMOTORES DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE Y MEJOR USO DEL TIEMPO LIBRE

TUTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, QUE ACTUALICEN SUS CONOCIMIENTOS Y DESARROLLEN CAPACIDADES QUE SE PROYECTEN A LOS ALUMNOS, PADRES DE FAMILIA, A TRAVES DE ACTIVIDADES DE FORMACION Y PREVENCION.

DOCENTES DEPORTIVOS, ARTISTICOS, BAILE Y MUSICA.

PADRES DE FAMILIA

VOLUNTARIADO (JOVENES UNIVERSITARIOS O DE INSTITUTOS)

GRUPO SCOUT

PERSONAL DE LAS DESNAS

III. Redes institucionales y sociales:

INSTITUCIONES INTEGRANTES DE LA RED INTITUCIONAL Y SOCIAL QUE OPERAN A FAVOR DE LA ERRADICACION DE CONDUCTAS DE RIESGO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

1.-CENTRO PSICOTERAPEUTICO "SENTIRSE BIEN PERU",

2.-CENTRO PSICOTERAPEUTICO "GESTALT PERU"

3.-UNIVERSIDAD SAN MARTIN

4.-UNIVERSIDAD CAYETANO HEREDIA AGRARIA

5.-UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

6.-UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

7.- UNIVERSIDAD AGRARIA

8.- CEDRO

9.- MINISTERIO DE EDUCACION

10.- MINISTERIO DE SALUD

AVANCE DEL PROYECTO

INDICADORES	BENEFICIARIOS	ATENCIÓN ACUMULADA PORCENTAJE DE AVANCE						
		ATENCIÓN				Atendidos	Meta	Avance
		MAY	JUN	JUL	AGOS			
<i>I. Programas de prevención:</i>	<i>I. Programas de prevención</i>							
PADRES (Entrevistas, Orientaciones-Consejerías y Talleres o Escuela de Padres de Capacitación, Sensibilización, incorporación y Fortalecimientos de Habilidades Personales en el área cognitiva, emocional y social)	PADRES	652	841	706	806	3005	4180	72%
ALUMNOS (Entrevista, Orientaciones-Consejerías, Evaluación Psicológica, Talleres de Sensibilización, Incorporación y Fortalecimientos de Habilidades Personales en el área cognitiva, emocional y Social.)	ALUMNOS	859	1292	2016	1557	5724	6934	83%
DOCENTES (Entrevista, Orientación-Consejería, Talleres de Capacitación y Fortalecimientos de Habilidades Personales y Estrategias de Intervención en el aula.)	DOCENTES	80	197	112	23	412	460	90%
<i>II. Promotores de estilo de vida saludable:</i>	<i>II. Promotores de estilo de vida saludable</i>							
Número de promotores de estilos de vida saludables registrados y capacitados		10	10	10	10	40	100	40%
<i>III. Redes institucionales y sociales:</i>	<i>III. Redes institucionales y sociales</i>							
Número de instituciones integrantes de la red institucional y social que operan a favor de la erradicación de conductas de riesgo en las instituciones educativas		1				1	15	7%

TALLERES

POBLACION: PADRES

Modificación de Conducta

Roles dentro del hogar

Dinámica familiar

Autoestima dirigido a padres

Técnicas de relajación infantil

Tipos de padres

Comunicación con los hijos

Hiperactividad

Niños exitosos rol del padre

Desarrollo neurológico del niño y trastornos del déficit de atención con hiperactividad

Como apoyar a mis hijos en sus tareas escolares

Trastornos de lenguaje

Buenas relaciones familiares

Problemática de nutrición- Uso adecuado del micronutriente

Relación de Pareja

TALLERES

POBLACIÓN: DOCENTES

Manejo del Estrés

Labor tutorial

Comunicación Asertiva

Estrategias a aplicar dentro del aula - Manejo en el Aula

Técnicas de Manejo Conductual

Normas de convivencia

Desarrollo neurológico del niño y neurobiología del aprendizaje

Desarrollo Neurológico y desarrollo emocional

Desarrollo Neurológico, Bases Neurobiológicas del Trastornos del Deficit de Atención con hiperactividad

TALLERES

POBLACION: ALUMNOS

Autoestima dirigido a alumnos

Sembrando Valores

El Buen Trato

Manejo de Emociones

Eligiendo mi estilo de vida saludable

Desarrollo de Habilidades de Atencion, Concentracion, Memoria(Ejecutiva-Trabajo)

Manejo Conductual y Resolucion de Conflictos

Habilidades Sociales

Comunicación verbal y no verbal

El Valor del Respeto

Conducta Antisocial

Acoso Escolar - Bullying - "Convivencia Pacifica"

INTERVENCION NEUROLOGICA Y PSIQUIATRICA

INDICADORES	INTERVENCION NEUROLOGICA Y PSIQUIATRICA				
	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL DE BENEFICIADOS
ATENDIDOS	8	33	25	17	83
ATENCIONES (ENTREVISTA, EVALUACION Y TRATAMIENTO)	8	49	42	29	128
S.CAPACITACIÓN A DOCENTES			30	129	159
E.PADRES			410	445	855
CHARLAS A PADRES				50	50

INTERVENCION COMPLEMENTARIAS

		ATENCION ACUMULADA				
INTERVENCION TERAPEUTICA O ASISTENCIAL	BENEFICIARIOS	ATENCIÓN ACUMULADA				
AREAS DE INTERVENCION TERAPEUTICA:	AREAS DE INTERVENCION TERAPEUTICA:	MAY	JUN	JUL	AGOS	TOTAL DE BENEFICIADOS
1.- EMOCIONAL	1.- EMOCIONAL	149	164	167	469	949
2.- CONDUCTUAL	2.- CONDUCTUAL					
3.- LENGUAJE	3.- LENGUAJE					
4.- APRENDIZAJE	4.- APRENDIZAJE					

CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PERSONALES A PADRES DE FAMILIA DE DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS



ESCUELA DE PADRES



CAPACITACION A DOCENTES



CONVIVENCIA PACIFICA



FORTALECIMIENTO DE AUTOESTIMA



EVALUACION NEUROLOGICA



EVALUACION PSICOLOGICA



FORTALECIENDO CAPACIDADES PERSONALES Y SOCIALES EN NIVEL SECUNDARIO



PROYECTO N° 4

Mejoramiento de la iluminación de la Av.
Prolongación los Cóndores y Parque la
Española en La Molina

COMPONENTES

- ✓ Iluminación Ornamental de 50 Postes de diseño tubular
- ✓ Instalación de 50 Luminaria simple tipo led de 60w
- ✓ Instalación de 70 Luminaria empotrada de piso tipo led
- ✓ Instalación de 40 estacas decorativas,
- ✓ Instalación de 3 luces decorativas led p/piletas
- ✓ Instalación de murete y pozo a tierra
- ✓ Alimentadores de energía
- ✓ Instalación de 12 cajas de pases
- ✓ Instalación de dados de concreto
- ✓ Gibas de concreto y adoquín
- ✓ Reparación de 18 m² de veredas de concreto - canalizaciones

DATOS GENERALES

PROCESO	: ADS N° 0023-2012-MDLM
NOMBRE DE LA OBRA	: MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LA AV. PROLONGACION LOS CONDORES Y PARQUE LA ESPAÑOLA
ENTIDAD	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
UBICACIÓN	: AV. PROLONGACION LOS CONDORES, PARQUE LA ESPAÑOLA Y AV. LAS LOMAS
BUENA PRO	: 20 DE AGOSTO DEL 2012
CONTRATO	: N° 073-2012-MDLM-GAF
MONTO CONTRATADO	: S/. 337,821.09 NUEVOS SOLES (inc IGV)
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL	: 16 DE SETIEMBRE DEL 2012
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	: 45 DIAS CALENDARIOS
TERMINO DEL PLAZO CONTRACTUAL	: 30 DE OCTUBRE DEL 2012

MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LA AV. PROLONGACION LOS CONDORES Y PARQUE LA ESPAÑOLA



AVANCE DE OBRAS

MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LA AV. PROLONGACION LOS CONDORES Y PARQUE LA ESPAÑOLA



AVANCE DE OBRAS