

**MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA**



INFORME

**Cuarta Reunión con el Comité de
Vigilancia y Control del PPP 2012**

Seguimiento de Proyectos aprobados en
el Proceso de Presupuesto Participativo
2012

22 de agosto del 2013

CUARTA REUNIÓN CON EL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL PPP 2012

1. MIEMBROS DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL PPP 2012

<i>N°</i>	<i>Nombres y Apellidos</i>	<i>Cargo</i>
1	Sr. Harry Álvaro Rebaza Arroyo	Presidente
2	Sra. Luz Bonifaz	Secretaria
3	Sr. Carlos Palomino	Miembro
4	Sr. Ciro Pariona Cuadros	Miembro
5	Sra. Estela Veliz Tapia	Miembro
6	Sr. Lucas Puenterman Tenorio	Suplente
7	Sra. Estela Alejandrina Barthe Puscan	Suplente

2. CONVOCATORIA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL PPP 2012

Mediante cartas la Oficina de Participación Vecinal de la Municipalidad de La Molina invito el día 22 de agosto del 2013 a la cuarta reunión al Comité de Vigilancia y Control del PPP 2012 en la siguiente fecha y lugar:

FECHA: 22 de agosto del 2013

HORA: 16:00 p.m.

LUGAR: Municipalidad de La Molina – Sala de reuniones de la Gerencia Municipal

Copia de los cargos de las cartas remitidas se adjuntan en anexos.

3. AGENDA DE LA REUNION DEL CVC DEL PPP 2012

De 16:00 p.m. a 16:15 p.m.	Recepción, entrega de material y firma de asistencia
De 16:15 p.m. a 16:45 p.m.	Exposición de situación de proyectos del PPP 2012
De 16:45 p.m. a 17:00 p.m.	Preguntas
17:00 p.m.	Firma de actas

Copia de la asistencia se adjunta en anexos.

4. EXPOSICION AL CVC DEL PPP 2012

La exposición mostro la conclusión de los proyectos con respecto a la ultima reunión sostenida con el Comité de Vigilancia y Control del PPP 2012.

Copia de la exposición se adjunta en anexos.





ANEXOS

COPIA DE LOS CARGOS DE LAS
CARTAS REMITIDAS



Municipalidad de la Molina

COPIA


MEMORANDUM N° 436-2013-MDLM-GPPDI

Para : MARIA DEL ROSARIO RIOS JIMENEZ
Oficina de Participación Vecinal

De : GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

Asunto : Convocar a reunión para informar acerca de proyectos concluidos en el marco del PPP 2012

Fecha : La Molina, 15 de agosto del 2013



En el marco de los procedimientos del Presupuesto Participativo, se solicita que por su intermedio se invite a una reunión al Comité de Vigilancia y Control del Proceso de Presupuesto Participativo 2012, a realizarse en la Oficina de la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Institucional el día 22 de agosto del 2013 a horas 4:00 p.m. con el objetivo de informar al mencionado comité acerca de la conclusión y objetivos logrados con los proyectos aprobados en el Proceso de presupuesto Participativo 2012.

Atentamente,


MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ
Gerente de Planeamiento, Presupuesto
y Desarrollo Institucional

c.c. GM



Municipalidad de La Molina

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

CARTA N° 1028 -2013-MDLM-OPV

La Molina, 19 AGO. 2013

Señor
Carlos Palomino Hernández
Miembro Titular
Comité de Vigilancia 2012
Av. La Molina Km. 11.2 Carretera a Cieneguilla Mz. "A" - Lote 20 La Molina
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, por encargo del Sr. Gustavo Espinoza Gómez, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional y Presidente del Equipo Técnico del Presupuesto Participativo, para invitarlo a una Reunión Informativa acerca de la conclusión y objetivos logrados con los proyectos aprobados en el Proceso de Presupuesto Participativo 2012.

Esta reunión se llevará a cabo el día jueves 22 de agosto del presente año a partir de las 4:00 p.m., en la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional de la Municipalidad de La Molina.

Agradeciéndole por la atención que se sirva brindar al presente, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA


[Handwritten signature]

María del Rosario Ríos Jiménez
Jefe de la Oficina de Participación Vecinal

Recibido
20/08/13
[Handwritten signature]
12063743

MRRJ/smpr

Oficina de Participación Vecinal
Av. Elías Aparicio N° 740, Urb. Las Lagunas, La Molina
Teléfono: 3134432





Municipalidad de La Molina

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

CARTA N° 1028 -2013-MDLM-OPV

La Molina, 19 AGO. 2013

Señor
Ciro Pariona Cuadros
Miembro Titular
Comité de Vigilancia 2012
Calle Camino Real Mz. N Lote 9 - Matazango
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, por encargo del Sr. Gustavo Espinoza Gómez, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional y Presidente del Equipo Técnico del Presupuesto Participativo, para invitarlo a una Reunión Informativa acerca de la conclusión y objetivos logrados con los proyectos aprobados en el Proceso de Presupuesto Participativo 2012.

Esta reunión se llevará a cabo el día jueves 22 de agosto del presente año a partir de las 4:00 p.m., en la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional de la Municipalidad de La Molina.

Agradeciéndole por la atención que se sirva brindar al presente, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

.....
María del Rosario Ríos Jiménez
Jefe de la Oficina de Participación Vecinal

20/08/2013
RECIBIDO

MRRJ/smpr

Oficina de Participación Vecinal
Av. Ellas Aparicio N° 740, Urb. Las Lagunas, La Molina
Teléfono: 3134432

La Molina



Municipalidad de La Molina

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

CARTA N° 1028-2013-MDLM-OPV

La Molina, 19 AGO. 2013

Señora
Estela Barthe Puscan
Miembro Suplente
Comité de Vigilancia 2012
Calle Las Bahamas N° 255 Urb. El Sol de La Molina
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, por encargo del Sr. Gustavo Espinoza Gómez, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional y Presidente del Equipo Técnico del Presupuesto Participativo, para invitarlo a una Reunión Informativa acerca de la conclusión y objetivos logrados con los proyectos aprobados en el Proceso de Presupuesto Participativo 2012.

Esta reunión se llevará a cabo el día jueves 22 de agosto del presente año a partir de las 4:00 p.m., en la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional de la Municipalidad de La Molina.

Agradeciéndole por la atención que se sirva brindar al presente, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



María del Rosario Ríos Jiménez
Jefe de la Oficina de Participación Vecinal

MRRJ/smpr

Oficina de Participación Vecinal
Av. Elías Aparicio N° 740, Urb. Las Lagunas, La Molina
Teléfono: 3134432

 La Molina



Municipalidad de La Molina

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

CARTA N° 1028 -2013-MDLM-OPV

La Molina, 19 AGO. 2013

Señora
Estela Veliz Tapia
Miembro Titular
Comité de Vigilancia 2012
Los Higos 164
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, por encargo del Sr. Gustavo Espinoza Gómez, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional y Presidente del Equipo Técnico del Presupuesto Participativo, para invitarlo a una Reunión Informativa acerca de la conclusión y objetivos logrados con los proyectos aprobados en el Proceso de Presupuesto Participativo 2012.

Esta reunión se llevará a cabo el **día jueves 22 de agosto del presente año a partir de las 4:00 p.m., en la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional de la Municipalidad de La Molina,**

Agradeciéndole por la atención que se sirva brindar al presente, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

.....
María del Rosario Ríos Jiménez
Jefe de la Oficina de Participación Vecinal

MRRJ/smpr

Oficina de Participación Vecinal
Av. Elias Aparicio N° 740, Urb. Las Lagunas, La Molina
Teléfono: 3134432

La Molina



Municipalidad de La Molina

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

CARTA N° 1028 -2013-MDLM-OPV

La Molina, 19 AGO. 2013


Señor
Harry Alvarado Rebaza Arroyo
Presidente
Comité de Vigilancia 2012
Los Civiles 277 Urb. Los Ingenieros
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, por encargo del Sr. Gustavo Espinoza Gómez, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional y Presidente del Equipo Técnico del Presupuesto Participativo, para invitarlo a una Reunión Informativa acerca de la conclusión y objetivos logrados con los proyectos aprobados en el Proceso de Presupuesto Participativo 2012.

Esta reunión se llevará a cabo el dia jueves 22 de agosto del presente año a partir de las 4:00 p.m., en la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional de la Municipalidad de La Molina,


Agradeciéndole por la atención que se sirva brindar al presente, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



Maria del Rosario Rios Jimenez
Jefe de la Oficina de Participación Vecinal


18217998

MRRJ/smpr

Oficina de Participación Vecinal
Av. Elias Aparicio N° 740, Urb. Las Lagunas, La Molina
Teléfono: 3134432

 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



Municipalidad de La Molina

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

CARTA N° 1028 -2013-MDLM-OPV

La Molina, 19 AGO. 2013

Señora
Luz Bonifaz de Astete
Secretaria
Comité de Vigilancia 2012
Av. Alameda del Corregidor Mz. C Lt 3 Urb. La Capilla
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, por encargo del Sr. Gustavo Espinoza Gómez, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional y Presidente del Equipo Técnico del Presupuesto Participativo, para invitarlo a una Reunión Informativa acerca de la conclusión y objetivos logrados con los proyectos aprobados en el Proceso de Presupuesto Participativo 2012.

Esta reunión se llevará a cabo el **día jueves 22 de agosto del presente año a partir de las 4:00 p.m., en la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional de la Municipalidad de La Molina.**

Agradeciéndole por la atención que se sirva brindar al presente, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

[Handwritten signature]

María del Rosario Ríos Jiménez
Jefe de la Oficina de Participación Vecinal

[Large handwritten signature]
10494793

MRRJ/smpr

Oficina de Participación Vecinal
Av. Elías Aparicio N° 740, Urb. Las Lagunas, La Molina
Teléfono: 3134432

La Molina



Municipalidad de La Molina

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

CARTA N° 1028 -2013-MDLM-OPV

La Molina, 19 AGO. 2013

Señor
Lucas Puenterman Tenorio
Miembro Suplente
Comité de Vigilancia 2012
Calle Michigan N° 403 Urb. Rinconada del Lago I Etapa
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, por encargo del Sr. Gustavo Espinoza Gómez, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional y Presidente del Equipo Técnico del Presupuesto Participativo, para invitarlo a una Reunión Informativa acerca de la conclusión y objetivos logrados con los proyectos aprobados en el Proceso de Presupuesto Participativo 2012.

Esta reunión se llevará a cabo el día jueves 22 de agosto del presente año a partir de las 4:00 p.m., en la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional de la Municipalidad de La Molina.

Agradeciéndole por la atención que se sirva brindar al presente, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

María del Rosario Ríos Jiménez
Jefe de la Oficina de Participación Vecinal

MRRJ/smpr

43767018

Oficina de Participación Vecinal
Av. Elías Aparicio N° 740, Urb. Las Lagunas, La Molina
Teléfono: 3134432




COPIA DE LA ASISTENCIA DEL
CVC DEL PPP 2012



Municipalidad de La Molina

ASISTENCIA
CUARTA REUNION DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y
CONTROL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012

COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL 2012

Nº	Nombres y Apellidos	Cargo	FIRMA
1	Sr. Harry Álvaro Rebaza Arroyo	Presidente	
2	Sra. Luz Bonifaz	Secretaria	
3	Sr. Carlos Palomino	Miembro	
4	Sr. Ciro Pariona Cuadros	Miembro	
5	Sra. Estela Veliz Tapia	Miembro	
6	Sr. Lucas Puenterman Tenorio	Suplente	
7	Sra. Estela Alejandrina Barthe Puscan	Suplente	

COPIA DE EXPOSICION
AL CVC DEL PPP 2012

**REUNION DE CESE DE FUNCIONES
DEL COMITÉ DE VIGILANCIA
Y CONTROL DEL PROCESO DE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012**




PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012

PROYECTO	SITUACION
1. Ampliación del sistema tecnológico de video vigilancia en el distrito de La Molina	CONCLUIDO
2. Ampliación del sistema de alarmas comunitarias en puntos estratégicos del distrito de La Molina	CONCLUIDO
3. Mejoramiento de la intervención piloto de prevención de conductas de riesgo y de capacidades personales y sociales en estudiantes del distrito de La Molina	CONCLUIDO
4. Mejoramiento de la iluminación de la Av. Prolongación los Cóndores y Parque la Española en La Molina	CONCLUIDO

1. Ampliación del sistema tecnológico de video vigilancia en el distrito de La Molina

CODIGO SNIP	PPP 2012	PERFIL	EXPEDIENTE TECNICO	ADJUDICADO
210727	1,200,000.00	2,317,320.00	2,316,210.00	2,198,000.00



**EJECUTO: CONSORCIO GALING INGENIERIA
(INGENIERIA DE TRANSITO S.A.C - SYC COM
S.A.C - GALING ING E.I.R.L)**



Formulación:

El proyecto ha sido formulado en el marco del —Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, definido por Ley N° 27933, con la finalidad de contribuir a garantizar la paz y la tranquilidad ciudadana, reduciendo la criminalidad y delincuencia común, mediante el mejoramiento del sistema tecnológico de video Vigilancia.

El proyecto de inversión pública fue aprobado con código de SNIP N° 21027 con declaración de viabilidad de fecha 24 de marzo de 2007.



Componentes:



COMPONENTES	INDICADOR	META	RESULTADO O A LA FECHA	AVANCE %
EXPEDIENTE TÉCNICO	Un expediente técnico elaborado	1	1	100
ADQUISICIÓN DE INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	150 cámaras instaladas	50	50	100
IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE INTERCONEXIÓN ENTRE CÁMARAS Y CENTRAL DE MONITOREO POR FIBRA ÓPTICA AÉREA	150 cámaras interconectadas por fibra óptica con la central de monitoreo	50	50	100
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN EL MANEJO DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA	Personal de la central de operaciones capacitados	1	1	100

El monto ejecutado ascendió a S/. 2,198,000 Nuevos Soles.



Descripción de los componentes:

I.- Expediente técnico

Consiste en la elaboración del documento que contiene los aspectos técnicos constructivos, indicando al detalle las diferentes actividades, con sus respectivos costos parciales y totales, que se requieren para lograr el objetivo o meta del proyecto.

II.- Adquisición e instalación de cámaras de video vigilancia

Se considera:

- La adquisición de 50 cámaras Domos NTSC PTZ, zoom óptico 40x de 600TV líneas, IP66
- Soporte para cámara DOMO IP PTZ
- Gabinete Policarbonato o Fibra de Vidrio certificación IP-66
- Convertidor FO/Cu x 1 (Tx)
- Convertidor FO/Cu multiplexores (Tx)
- Accesorios y Ferrería para gabinete (jgo)





Descripción de los componentes:

III.- Implementación de sistema de interconexión entre cámaras y central de monitoreo por fibra óptica aérea

1. Medio de Transporte

Conectividad mediante fibra óptica y tramos de última milla será de **tipo aéreo**, con UTP Outdoor como infraestructura propia de la Municipalidad de La Molina que permita conectividad entre punto de cámara a nodo de concentración y nodo de concentración hacia centro de monitoreo, permitirá además un crecimiento en los servicios que brinda la municipalidad a los vecinos.

Componentes Activos: Fuentes, Ups, y swichtes.

Descripción de los componentes:



2. Obras Civiles

- Se realizó la adquisición e instalación de 50 postes de concreto de 11 metros de concreto con sujetadores para la instalación de cámaras.
- Se realizó la adquisición e instalación de 120 postes de concreto de 8 metros en pistas o vereda (Incluyo alquiler de grúas y combustible).
- Servidor de Grabación: El sistema de grabación en red tiene la capacidad de almacenar la grabación de las 50 cámaras de video vigilancia, durante las 24 horas del día, a 4CIF, con 20fps de manera autónoma, La grabación del video se

- realiza en un NVR propios de la marca y de función exclusiva. Cuenta con los formatos de compresión H.264, MPEG-4 y MJPEG.
- Se implementó 01 sistema para la visualización de las 50 cámaras adicionales en la matriz de monitores LCD de 42" .



Descripción de los componentes:




IV.- Capacitación y adiestramiento en el manejo de sistemas de video vigilancia

Capacitación en:


- Instrucción al personal (Funciones, fines y alcances).
- Instrucción en manejo del aplicativo de la gestión de incidencias.
- Manejo de cámaras en situación de emergencias.
- Reportes de emergencias.



Ubicación de las 50 cámaras:



Ubicación de cámaras proyecto 105 cámaras y 50 cámaras de ampliación



2. Ampliación del sistema de alarmas de alarmas comunitarias en puntos estratégicos del distrito de La Molina

CODIGO SNIP	PPP 2012	PERFIL	EXPEDIENTE TECNICO	ADJUDICADO
213801	250,000.00	286,215.00	311,382.00	281,518.00

**EJECUTO: NETKROM
TECHNOLOGIES S.A.C**



	UBICACION	URBANIZACION
01	PQUE FILIPINAS	CAMACHO
02	PQUE 1 STA ROSA	STA. MAGDALENA SOFIA
03	CA. LOS HIGOS - PSJE LOS NISPEROS	AMP. RESID. MONTERRICO
04	CA. LOS EDAFOLOGOS - JR. LOS MADRIGALES	STA RAQUEL 1ERA ETAPA
05	JR. NEVADO HUASCARAN - CA. NEVADO AMPATO	APROVISA
06	CA. SANTO DOMINGO CDRA 2 (PQUE # 7)	STA. PATRICIA 1ERA ETAPA
07	CA. GUAYAQUIL - JR. CUBA	STA. PATRICIA 1ERA ETAPA
08	JR. ARUBA - JR. CURAZAO (PQUE # 2)	STA. PATRICIA 1ERA ETAPA
09	JR. AREQUIPA - JR. MADRE DE	STA. PATRICIA 2DA ETAPA
10	JR. MANUEL SCORZA - CA. LOPE DE VEGA	COVIMA
11	CA. MARTIN A. PINZON - CA. FERNANDO EL CATALICO	STA. PATRICIA 3RA ETAPA
12	JR. MANUEL SCORZA - CA. F. GARCIA CALDERON	COVIMA
13	MATAZANGO COSTADO DEL TANQUE DE AGUA	MATAZANGO
14	JR. VIÑA ALTA CON CA. LAS MORAS MZ B	VIÑA ALTA
15	PSJE. LAS AMERICAS CON PROL. LOS CONDORES	VIÑA ALTA
16	CA. LAS HORMIGAS (AL LADO DE LOZA DEPORTIVA)	AH LAS HORMIGAS
17	ENTRE LA MZ C - MZ B LADO DE LA ESCALERA AMARILLA	CERRO ALTO
18	LOZA DEPORTIVA PRINCIPAL DE CERRO ALTO	CERRO ALTO
19	LOZA HIJOS DE CONSTRUCTORES	HIJOS DE CONSTRUCTORES
20	CA. LA PALMAS CON CA. COSTA DEL SOL (PQUE)	LA CAPILLA
21	CA. COLMENARES ULTIMA CUADRA	LA CAPILLA U3
22	CA. RIO SENA (PARQUE 2)	LAS PRADERAS
23	POUE EL HERRAJE - RIO DANUBIO CDRA 5	LAS PRADERAS
24	JR. VASCONGADAS CON CA.	LOS GIRASOLES
25	PQUE. 1 LOS GIRASOLES	LOS GIRASOLES
26	PQUE. 2 LOS GIRASOLES	LOS GIRASOLES
27	PARQUE 9 PORTADA DEL SOL	PORTADA DEL SOL
28	PARQUE 11 PORTADA DEL SOL	PORTADA DEL SOL
29	PARQUE 20 PORTADA DEL SOL	PORTADA DEL SOL
30	PARQUE 26 PORTADA DEL SOL	PORTADA DEL SOL





PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012.

INSTALACION DE ALARMAS COMUNITARIAS



Para la instalación de las alarmas comunitarias en primer lugar se realizo el izamiento del poste de 3 metros de altura.





PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012.

INSTALACION DE ALARMAS COMUNITARIAS



Para la instalación de las alarmas comunitarias en primer lugar se realizo el izamiento del poste de 3 metros de altura.





PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012.

SOFTWARE INSTALADO EN LA CSI

Software Monitoreo de Alarma Comunitaria.

Archivo Editar Ver Configuración/Ajustes Herramientas Ayuda

SMAC Refrescar (F5) Alarma Comunitaria

Eventos Globales Estados Informes/Report Centro de Comil Noticia

- Doble clic sobre el icono para ver la ubicación geográfica en el Google Map - **40** Número de registros - eventos importantes

Dispositivo	Evento	Fecha
07 CA GUAYAQUIL - JR. CUBA	Dispositivo reconectado. Fecha: Ago 22 2013 1:14:03 PM	22/08/2013 13:14:03
07 CA GUAYAQUIL - JR. CUBA	Dispositivo reconectado. Fecha: Ago 22 2013 1:08:40 PM	22/08/2013 13:08:40
07 CA GUAYAQUIL - JR. CUBA	Dispositivo reconectado. Fecha: Ago 22 2013 1:04:14 PM	22/08/2013 13:04:14
07 CA GUAYAQUIL - JR. CUBA	Dispositivo reconectado. Fecha: Ago 22 2013 12:59:36 PM	22/08/2013 12:59:36
07 CA GUAYAQUIL - JR. CUBA	Dispositivo reconectado. Fecha: Ago 22 2013 12:55:06 PM	22/08/2013 12:55:06
07 CA GUAYAQUIL - JR. CUBA	Dispositivo reconectado. Fecha: Ago 22 2013 12:49:40 PM	22/08/2013 12:49:40
07 CA GUAYAQUIL - JR. CUBA	Dispositivo reconectado. Fecha: Ago 22 2013 12:44:17 PM	22/08/2013 12:44:17
07 CA GUAYAQUIL - JR. CUBA	Dispositivo reconectado. Fecha: Ago 22 2013 12:39:46 PM	22/08/2013 12:39:46
07 CA GUAYAQUIL - JR. CUBA	Dispositivo reconectado. Fecha: Ago 22 2013 12:33:26 PM	22/08/2013 12:33:26
30. PQUE 26 PORTADA DEL SOL	Dispositivo con error en la Red(TCP). Fecha: Ago 22 2013 12:30:57 PM	22/08/2013 12:30:57
07 CA GUAYAQUIL - JR. CUBA	Dispositivo reconectado. Fecha: Ago 22 2013 12:28:02 PM	22/08/2013 12:28:02
07 CA GUAYAQUIL - JR. CUBA	Dispositivo reconectado. Fecha: Ago 22 2013 12:22:44 PM	22/08/2013 12:22:44
07 CA GUAYAQUIL - JR. CUBA	Dispositivo reconectado. Fecha: Ago 22 2013 12:17:10 PM	22/08/2013 12:17:10
07 CA GUAYAQUIL - JR. CUBA	Dispositivo reconectado. Fecha: Ago 22 2013 12:11:46 PM	22/08/2013 12:11:46
07 CA GUAYAQUIL - JR. CUBA	Dispositivo reconectado. Fecha: Ago 22 2013 12:06:19 PM	22/08/2013 12:06:19
07 CA GUAYAQUIL - JR. CUBA	Dispositivo reconectado. Fecha: Ago 22 2013 12:00:55 PM	22/08/2013 12:00:55
04 CA EDAFOLOGOS - JR. MADRI	Dispositivo con error en la Red(TCP). Fecha: Ago 22 2013 12:00:35 PM	22/08/2013 12:00:35
07 CA GUAYAQUIL - JR. CUBA	Dispositivo reconectado. Fecha: Ago 22 2013 11:55:31 AM	22/08/2013 11:55:31
11. MARTIN PINZON - CA. FERNAN	Dispositivo con error en la Red(TCP). Fecha: Ago 22 2013 11:55:08 AM	22/08/2013 11:55:08
07 CA GUAYAQUIL - JR. CUBA	Dispositivo reconectado. Fecha: Ago 22 2013 11:50:05 AM	22/08/2013 11:50:05
07 CA GUAYAQUIL - JR. CUBA	Dispositivo reconectado. Fecha: Ago 22 2013 11:44:39 AM	22/08/2013 11:44:39
07 CA GUAYAQUIL - JR. CUBA	Dispositivo reconectado. Fecha: Ago 22 2013 11:39:17 AM	22/08/2013 11:39:17
07 CA GUAYAQUIL - JR. CUBA	Dispositivo reconectado. Fecha: Ago 22 2013 11:33:48 AM	22/08/2013 11:33:48
07 CA GUAYAQUIL - JR. CUBA	Dispositivo reconectado. Fecha: Ago 22 2013 11:28:17 AM	22/08/2013 11:28:17
07 CA GUAYAQUIL - JR. CUBA	Dispositivo reconectado. Fecha: Ago 22 2013 11:23:52 AM	22/08/2013 11:23:52

SECTOR 1

- 01. PQUE. FILIPINAS
- 02. PQUE. 1 STA. ROSA
- 13. MATAZANGO - TANQUE
- 03. LOS HIGOS - LOS NISPE

SECTOR 2

- 08. JR. ARUBA - JR. CURAZ
- 06. CA. SANTO DOMINGO C
- 07. CA. GUAYAQUIL - JR. CI
- 09. JR. AREQUIPA - JR. MAD
- 10. JR. M. SCORZA - CA. LO
- 12. JR. M. SCORZA - CA. F.
- 11. MARTIN PINZON - CA. F
- 04. CA. EDAFOLOGOS - JR.
- 05. JR. NEVADO HUASCARF

SECTOR 3

- 16. CA. LAS HORMIGAS
- 14. JR. VINA ALTA - CA. LAS
- 17. MZ C MZ B - ESCALERA
- 18. LOZA DEPORTIVA - CER

SECTOR 7

- 32. CAPABELAS
- 31. BELLIDO
- 33. COLON



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012.

SOFTWARE INSTALADO EN LA CSI



Control Station
File Configure 4x2CID Messages Reports Help

SYSTEM STATUS ●●

CALLER ID: **roel**
Innovating for a safer life

Account: Sra Jesus Rosas de Loza
Address: Calle Jose encinas Nº 199 - Parque numero III
Event: Periodic test report Line: 01
Zone: 000 Partition: 00
Date/Hour: 2013/08/22 12:31:23
Comments:
Save

Name Phone1 Phone2 Password

Details...

Date/Hour	Event	Event details	Zone/User	Account	Customer
2013/08/22 12:31:23	1.602	Periodic test report	Zone: 000 Partition: 00	9032	Sra Jesus Rosas de Loza
2013/08/22 04:22:44	<input checked="" type="checkbox"/>	Phone line/GSM functional	Line: 01	DPC8	System
2013/08/22 04:22:39	<input checked="" type="checkbox"/>	Phone line/GSM defective	Line: 01	DPC8	System
2013/08/22 04:22:32	<input checked="" type="checkbox"/>	Phone line/GSM functional	Line: 01	DPC8	System
2013/08/22 04:22:24	<input checked="" type="checkbox"/>	Phone line/GSM defective	Line: 01	DPC8	System
2013/08/21 19:54:33	1.602	Periodic test report	Zone: 000 Partition: 00	9015	Sr. Filomeno Auqui
2013/08/21 19:53:49	<input checked="" type="checkbox"/>	Communication error on phone line	Line: 01	DPC8	System
2013/08/21 18:36:42	<input checked="" type="checkbox"/>	Communication error on phone line	Line: 01	DPC8	System
2013/08/21 18:36:30	<input checked="" type="checkbox"/>	Phone line/GSM defective	Line: 02	DPC8	System
2013/08/21 18:36:30	<input checked="" type="checkbox"/>	Phone line/GSM functional	Line: 01	DPC8	System
2013/08/21 18:36:30	<input checked="" type="checkbox"/>	PC communication active		DPC8	System

Uptime: 7 days, 04:09:54 (2013/08/15 09:09:07) Login: roel (Main operator), 7 days, 04:09:54 (2013/08/15 09:09:07)



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012.

SOFTWARE INSTALADO EN LA CSI



- ### 3. CARACTERISTICAS ALCOM hagro y
- Hasta 26 usuarios.
 - 52 pulsadores inalámbricos.
 - Activación de alarma vía llamada, mensaje de texto y llavero inalámbrico.
 - Reporte SMS y GPRS.
 - Detección y ubicación del evento.
 - Reporte a software de monitoreo o plataforma web.
 - Sirena doble tono.
 - Perifoneo por llamada.



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012



Ampliación del sistema de alarmas comunitarias en puntos estratégicos del distrito de La Molina

PROYECTO CONCLUIDO



Instalación de 30 alarmas comunitarias con paneles solares



CENTRAL SOS

Estas alarmas se activan por medio de un teléfono móvil o fijo.




PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012.

PROYECTO 30 ALARMAS INSTALADAS



Mediante los pulsadores se activa la alarma, la cual automáticamente genera una ventana emergente en el software instalado en la Central de Seguridad Ciudadana (CSI).





PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012.

UBICACIÓN DE LAS 30 ALARMAS INSTALADAS



1.- Pq. José Rizal (Filipinas) – Urb. Camacho.
SECTOR 1



2.- Pq. Santa Rosa – Urb. Santa. Magdalena Sofia.
SECTOR 1



3.- Los Higos con Pje Los Nísperos - Ampl. Resid. Monterrico. **SECTOR 1**



4.- Ca. Los Edafólogos – Jr. Los Madrigales.
SECTOR 2



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012.

UBICACIÓN DE LAS 30 ALARMAS INSTALADAS



5.- Jr. Nevado Huascarán – Ca. Nevado Ampato
Urb. Aproveisa. **SECTOR 2**



6.-Ca. Santo Domingo cdra. 02 (Pq. N° 7)– Urb.
Santa. Patricia I Etapa. **SECTOR 2**



7.- Ca. Guayaquil – Jr. Cuba Urb. Santa.
Patricia I Etapa. **SECTOR 2**



8.- Jr. Aruba – Jr. Curazao – Urb. Santa. Patricia I
Etapa **SECTOR 2**



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012.

UBICACIÓN DE LAS 30 ALARMAS INSTALADAS



9.- Jr. Arequipa – Jr. Madre de Dios - Urb. Santa. Patricia II Etapa. **SECTOR 2**



10.-Ca. Lope de Vega – Jr. Arequipa Urb. Covima **SECTOR 2**



11.- Ca. Martin Pinzón – Ca. Fernando El Católico Urb. Santa. Patricia III Etapa. **SECTOR 2**



12.- Jr. Manuel Scorza – Ca. García Calderón – Urb. Covima **SECTOR 2**



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012.

UBICACIÓN DE LAS 30 ALARMAS INSTALADAS



13.- Matazango al costado del tanque de agua.
SECTOR 1



14.-Ca. Las moras Mz B- AA.HH. Viña Alta
SECTOR 3



15.- Psje. Las Américas – Prol. Los Cóndores
AA.HH. Viña Alta **SECTOR 3**



16.- Ca. Las Hormigas- AA.HH Las Hormigas
SECTOR 3



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012.

UBICACIÓN DE LAS 30 ALARMAS INSTALADAS



17.-Entre la Mz. C – Mz. B (Escalera Amarilla)
AA.HH Cerro Alto **SECTOR 3**



18.-Loza deportiva principal– AA.HH. Cerro Alto.
SECTOR 3



19.- Loza hijo de Constructores Coop. Hijos de Constructores **SECTOR 7**



20.- Ca. Las Palmas – Ca. Costa del Sol Urb. La Capilla **SECTOR 7**



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012.

UBICACIÓN DE LAS 30 ALARMAS INSTALADAS



21.- Ca. Colmenares ultima cuadra Urb. La Capilla **SECTOR 7**



22.-Ca. Rio Sena- Urb. Las Praderas. **SECTOR 7**



23.- Rio Danubio cdra. 05 Urb. Las Praderas **SECTOR 7**



24.- Jr. Vascongadas Urb. Los Girasoles **SECTOR 7**



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012.

Capacitación del funcionamiento de alarmas



Mediante reuniones vecinales se capacito a los vecinos para que de este modo le brinden un buen uso a las alarmas comunitarias.





PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012.

Capacitación del funcionamiento de alarmas



Con el apoyo de la Oficina de Participación Vecinal se convocó a los vecinos y se les capacito en la activación de las alarmas.



3. Mejoramiento de la intervención piloto de prevención de conductas de riesgo y de capacidades personales y sociales en estudiantes del distrito de La Molina

CODIGO SNIP	PPP 2012	PERFIL	EXPEDIENTE TECNICO	ADMIN. DIRECTA
199413	500,000.00	611,300.00	643,342.38	643,342.38

EJECUTA: ADMINISTRACION DIRECTA A CARGO DE LA GER. DE DESARROLLO HUMANO



COMPONENTES

II. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERSONALES Y SOCIALES EN ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA, DIRECTIVOS Y DOCENTES DE 13 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS

II. FORMACIÓN DE PROMOTORES DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE Y MEJOR USO DEL TIEMPO LIBRE

III. REDES INSTITUCIONALES Y SOCIALES

PRESUPUESTO POR COMPONENTE

PRESUPUESTO

	TOTAL
PROYECTO	
Total	643,342.38
Expediente Técnico	10,700.00
<i>Fortalecimiento de capacidades personales y sociales en estudiantes, padres de familia, directivos y docentes de 13 instituciones educativas públicas del distrito de La Molina</i>	541,642.38
<i>Formación de promotores de estilo de vida saludable y buen uso del tiempo libre</i>	86,000.00
<i>Conformación de redes institucionales y sociales que operen a favor de la erradicación de las conductas de riesgo en las instituciones educativas públicas</i>	5,000.00

AVANCE DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS	ATENDIDOS - AÑOS													Atendidos	Meta	%		
	2012						2013											
	MY	JN	JL	AG	SE	OC	NO	DI	EN	FE	MR	AB						
I. Programas de prevención																		
PADRES: Número de padres y familias participantes de colegios públicos y comunidad en general en orientaciones y consejerías, talleres de sensibilización y habilidades de desarrollo personal	652	841	706	806	712	316	74	73	362	296	1961	3568	10367	4842	214%			
ALUMNOS: Número de alumnos de colegios públicos y beneficiarios directos de los Programas participantes en orientaciones y consejerías, entrevistas, evaluaciones y talleres de sensibilización y desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales	859	1292	2016	1557	1102	612	100	308	292	235	744	724	9841	6042	163%			
DOCENTES: Número de docentes de colegios públicos y personal de los Programas participantes en orientaciones y consejerías, talleres de sensibilización y habilidades de desarrollo personal	80	197	412	364	164	86	312	329	0	0	380	460	468	468	100%			
II. Promotores de estilo de vida saludable																		
Número de promotores de estilos de vida saludables registrados y capacitados	10	10	10	10	12	56							108	100	108%			
III. Redes institucionales y sociales																		
Número de instituciones integrantes de la red institucional y social que operan a favor de la erradicación de conductas de riesgo en las instituciones educativas	1				2	2	4				2	1	12	15	80%			
													20,676	11,467	180			

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERSONALES Y SOCIALES




Equipo de psicólogos en reunión de
planificación de actividades y discusión de
casos



EVALUACIÓN PSICOLÓGICA: DIFICULTADES EVIDENCIADAS

% dificultades evidenciadas en la población estudiantil de 13 IIEE del distrito de La Molina



HALLAZGOS Y RESULTADOS DEL TRASTORNO DEL DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD – TDAH

HALLAZGOS Y RESULTADOS DEL PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DEL TRASTORNO DEL DEFICIT DE ATENCION E HIPERACTIVIDAD - TDAH - LA MOLINA 2012

	INSTITUCION EDUCATIVA	CON DIAGNÓSTICO DE TDAH	CON TRASTORNO DEL LENGUAJE	CON EXAMEN NEUROLÓGICO NORMAL	TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO	EN MANEJO NEUROLÓGICO
IEI	I.E.I N° 130 Oscar Eduardo Bravo Ratto	29	19	2	1	22
	I.E.I N° 121 Virgen de Fátima	7	4		2	6
	I.E.I N° 136 - Covima	55	27	10	5	42
	I.E.I N° 130 - Viña Alta	30	16	4	3	23
	I.E.I N° 121 Virgen del Carmen	35	17	15	3	35
IE	I.E.E N° 1207 Sagrado Corazón de Jesús	7	3	1	2	6
	I.E.E N° 1268 Heroes del Cenepa	5	2		3	5
	I.E.E N° 0028 Jesús y María	5	2	2	2	6
	I.E.E N° 1140 Aurelio Miro Quesada Sos	44	15	8	7	30
	I.E.E N° 1230 Viña Alta	22	8		5	13
	I.E.E N° 1220 San José Marelló	49	21	8	6	35
	I.E.E N° 1235 Mixto	32	10	12	3	25
	I.E.E N° 1276 Unión Latinoamericano	25	8	14	4	26
	TOTALES	345	152	76	46	274

TALLERES DIRIGIDO A PADRES

MÓDULOS

ESTILOS Y PAUTAS DE CRIANZA

VÍNCULO AFECTIVO – TIEMPO DE CALIDAD

AUTOESTIMA

DARSE CUENTA

EMOCIONES – EDUCACIÓN DE LA AFECTIVIDAD

PENSAMIENTOS SALUDABLES vs PENSAMIENTOS
NO SALUDABLES

TALLERES DIRIGIDO A DOCENTES

MÓDULOS

DARSE CUENTA

MANEJO CONDUCTUAL

MOTIVACIÓN PARA LOS
ALUMNOS

CONVIVENCIA ESCOLAR

TALLERES DIRIGIDO A ALUMNOS

MÓDULOS

AUTOESTIMA

MOTIVACIÓN PARA EL ESTUDIO

HABILIDADES RELACIONADAS

PARA LA COMUNICACIÓN

ORIENTACIÓN VOCACIONAL

INTERVENCIÓN NEUROLÓGICA Y PSIQUIÁTRICA: CAPACITACION DIRIGIDA A PSICOLOGOS

Bases neurobiológicas de desarrollo infantil

Desarrollo emocional del niño

Trastornos específicos de desarrollo

Trastornos generalizados del desarrollo

Trastornos emocionales de la niñez

Trastorno del Déficit de la Atención e Hiperactividad I

Trastornos afectivos de la niñez

Guía para maestros en la detección y manejo del TDAH

Guía para padres de familia en la detección y manejo del TDAH

Trastornos de conducta de la niñez y adolescencia

INTERVENCIÓN NEUROLÓGICA Y PSIQUIÁTRICA: CAPACITACION DIRIGIDA A DOCENTES DE INICIAL

Bases neurobiológicas del desarrollo infantil

Desarrollo neurológico del niño

Desarrollo emocional del niño

Trastornos específicos del desarrollo

Trastornos cognitivos y de las adquisiciones escolares

Trastornos generalizados del desarrollo

Trastorno del Déficit de la Atención e Hiperactividad I

Guía para maestros en la detección y manejo del TDAH

Trastornos emocionales

Trastorno de conducta

INTERVENCIÓN NEUROLÓGICA Y PSIQUIÁTRICA: CAPACITACION DIRIGIDA A PADRES

Desarrollo emocional del niño

Embarazo y primer año de vida

Etapas infantil

Etapas escolar

Trastornos afectivos de la niñez

Trastornos de ansiedad infantil

Depresión infantil

Neuróloga evaluando a un alumno



Neuróloga brindando orientación y consejería grupal a padres de familia...



Neuróloga dando charla a las docentes



Psicólogos brindando orientación a padres y madres de familia



Psicólogas evaluando a alumnas de colegios de La Molina



Psicólogas realizando taller con alumnos de Inicial



Taller dirigido a los docentes: Autocontrol y manejo de estrés



Psicólogo realizando taller de resolución de conflictos dirigido a los alumnos



Psicólogas realizando capacitación sobre intervención frente al acoso escolar dirigido al personal de Escuelas Seguras y Serenazgo



Psicóloga y personal de Escuelas Seguras en taller con alumnos de Primaria



Psiquiatra realizando evaluación



Psiquiatra en charla informativa sobre con docentes



PROMOTORES

II. FORMACIÓN DE PROMOTORES DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE Y MEJOR USO DEL TIEMPO LIBRE

TUTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, QUE ACTUALICEN SUS CONOCIMIENTOS Y DESARROLLEN CAPACIDADES QUE SE PROYECTEN A LOS ALUMNOS, PADRES DE FAMILIA, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y PREVENCIÓN

DOCENTES DEPORTIVOS, ARTÍSTICOS, BAILE Y MÚSICA

PADRES DE FAMILIA Y VOLUNTARIADO (JÓVENES UNIVERSITARIOS O DE INSTITUTOS)

GRUPO SCOUT

PERSONAL DE LAS DESNAS

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE: TALLER SOBRE LIDERAZGO DIRIGIDO A JÓVENES



**ESTILOS DE VIDA SALUDABLE: TALLER SOBRE
CONVIVENCIA PACÍFICA DIRIGIDO A LOS
NIÑOS Y JÓVENES**



ESTILOS DE VIDA SALUDABLE: CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CON PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES



**ESTILOS DE VIDA SALUDABLE: DIRECCIÓN DE
TRÁNSITO DE SCOUT LA MOLINA 37 Y
RECOLETA 1**



ESTILOS DE VIDA SALUDABLE: INDUCCIÓN A LOS SCOUT SOBRE LA LABOR DE LOS BOMBEROS



ESTILOS DE VIDA SALUDABLE: CUIDADO DE LA NATURALEZA



**ESTILOS DE VIDA SALUDABLE: CHARLA SOBRE CÓMO
PROPICIAR NIÑOS EXITOSOS DIRIGIDO A MADRES
PROMOTORAS**



REDES INSTITUCIONALES Y SOCIALES

III. REDES INSTITUCIONALES Y SOCIALES


INSTITUCIONES INTEGRANTES DE LA RED INSTITUCIONAL Y SOCIAL QUE OPERAN A FAVOR DE LA ERRADICACIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS:

- 1.- ASOCIACIÓN DE SCOUTS DEL PERÚ
- 2.- CENTRO PSICOTERAPEÚTICO SENTIRSE BIEN PERÚ
- 3.- CENTRO PSICOTERAPEÚTICO GESTALT PERÚ
- 4.- UNIVERSIDAD DE LIMA - FACULTAD DE PSICOLOGÍA
- 5.- UNIVERSIDAD GARCILASO DE LA VEGA - FACULTAD DE PSICOLOGÍA
- 6.- DEVIDA
- 7.- MINISTERIO DE TRABAJO - FOMENTO AL EMPLEO
- 8.- MINISTERIO DE EDUCACIÓN - ÁREA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL
- 9.- RÍE PERÚ
- 10.- EDICIONES "SEMBRANDO"
- 11.- HOMINI CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO
- 12.- MINISTERIO DE SALUD - DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL

Conferencia magistral dirigido a los docentes:
Cómo resolver mis conflictos por la organización
HOMINI



Taller del perdón y reconciliación con el mundo
interior dirigido a docentes promotores y
desarrollado por el Centro Psicoterapéutico GESTALT
PERÚ



Taller de desarrollo de inteligencia emocional dirigido
a docentes promotores y desarrollado por el Centro
Psicoterapéutico SENTIRSE BIEN PERÚ



Taller sobre estrategia y técnicas para la relajación
dirigido a los docentes promotores desarrollado por
la organización RÍE PERÚ



**Charla sobre orientación vocacional dirigido a los
alumnos de Secundaria desarrollado por el
Ministerio de Trabajo**



Propósito del proyecto

Prevenir y mitigar las conductas de riesgo (violencia, pandillaje, drogas, alcoholismo, etc.) y fortalecer las capacidades personales y sociales de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito, que se encuentren en alto riesgo de caer en esta problemática.

Garantizar que niñas, niños, adolescentes, padres de familia, profesores, tutores y directivos, desarrollen sus actividades en un ambiente sano y seguro, en el que la organización, el funcionamiento y la convivencia se centren en el respeto a la dignidad y derechos de las personas.

VISIÓN

La Molina, al año 2021, será una ciudad segura, integrada, inteligente, ecológicamente sostenible; con un desarrollo urbano ordenado, actividades económicas especializadas y focalizadas acordes con la residencialidad del distrito; con elevados niveles de desarrollo humano y participación ciudadana

4. Mejoramiento de la iluminación de la Av. Prolongación los Cóndores y parque La Española en La Molina

CODIGO SNIP	PPP 2012	PERFIL	EXPEDIENTE TECNICO	ADJUDICADO
205081	400,000.00	399,977.71	399,946.24	337,821.09

**EJECUTO: A & S
INGENIERIA Y
CONSTRUCCIO
N S.A.**



OBJETIVOS

- ✓ El proyecto desarrollado para mejorar la iluminación de Parque La Española y Calles adyacentes cumple con los siguientes objetivos:
- ✓ Tener una adecuada iluminación que ahorre energía y respete el medio ambiente.
- ✓ Embellecer el acabado arquitectónico del parque y entorno.
- ✓ Garantizar un entorno seguro y bien iluminado para que las personas disfruten de una atmósfera tranquila y segura.
- ✓ La tecnología LED propuesta en este proyecto va beneficiar al municipio con un ahorro de energía de hasta 60% aproximadamente, reduce la emisión de calor y CO₂, proporcionando a su vez una mejor calidad de luz que las lámparas halógenas o de sodio presurizado.

COMPONENTES

- ✓ 50 postes con luminarias LED de 60 W en las veredas de la Av. Prolg. Los Cóndores y Calle La Española.
- ✓ 70 luminarias LED de 12 W empotradas en los jardines en la base de los árboles.
- ✓ 40 balizas decorativas con luminarias LED de 8 W delimitando las veredas.
- ✓ 24 dicroicos LED de 6 W con soporte adosado en las columnas de madera en pérgola.
- ✓ 3 luminarias LED de 18 W en pileta.
- ✓ Revestimiento de Pileta, con enchape de mayólica
- ✓ Construcción de giba de concreto y adoquín en la Av. Las Lomas.
- ✓ Mitigación ambiental.





COPIA DE ACTA FINAL Y COMENTARIOS



Municipalidad de La Molina

ACTA FINAL
COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL PROCESO DE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012

En concordancia con:

Decreto Supremo N°. 142-2009-EF Reglamento de la Ley N°. 28056

Artículo 10°.- Rendición de Cuentas

Corresponde a la Sociedad Civil la vigilancia a los Gobiernos Regionales y Locales, respecto del cumplimiento de los acuerdos y resultados del proceso participativo.

Para dichos efectos, los Agentes Participantes eligen y conforman los Comités de Vigilancia, Control del Presupuesto y Gestión de los Gobiernos Regionales y Locales.

De encontrarse indicios o pruebas de presuntos delitos en la gestión de los Gobiernos Regionales y Locales, el Comité de Vigilancia tiene la facultad de realizar la denuncia correspondiente ante la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público o el Congreso de la República, según corresponda.

Se da inicio a la reunión de cese de funciones del Comité de Vigilancia del Proceso de Presupuesto Participativo 2012, siendo las 16:00 horas del día jueves 22 de agosto del 2012, en las instalaciones de la sala de reuniones de la Gerencia Municipal del Palacio Municipal.

En primer lugar se da la bienvenida a cargo del Presidente del Proceso de Presupuesto Participativo el Sr. Gustavo Espinoza Gómez, acto seguido se procede la exposición de los proyectos programados para el Proceso Participativo 2012.

Asimismo se procedió a la entrega de sus respectivas cartas de agradecimiento por su labor encomiable en el cumplimiento de la "Ejecución de proyectos del Proceso de Presupuesto Participativo 2012".

Concluida la exposición se da la palabra a los diversos integrantes del Comité de Vigilancia y se procede a tomar nota de los siguientes acuerdos.

[Vertical column of handwritten signatures on the left margin]

[Large handwritten signatures at the bottom of the page]



Municipalidad de La Molina
CONTINUACION DEL ACTA...

- ✓ Dar por concluida sus funciones.
- ✓ El monto aprobado en el Proceso de Presupuesto Participativo 2012 fue de S/. 2,350,000.00 nuevos soles y el ejecutado fue de S/. 3,460,681.47 nuevos soles. (sin considerar el monto de elaboración de los estudios y gastos de supervisión de obras).
- ✓ El Comité de Vigilancia de PPP 2012 informará oportunamente a los miembros del CCLD de acuerdo a la normatividad vigente.
- ✓ Se deja constancia que no han asistido regularmente a las reuniones y visitas de campo que se han llevado a cabo durante los años 2012 y 2013 :
 - Sr. Carlos Palomino
 - Sr. Ciro Pariona Cuadros
 - Sr. Lucas Puenterman Tenorio

COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL 2012

Nº	Nombres y Apellidos	Cargo	FIRMA
1	Sr. Harry Álvaro Rebaza Arroyo	Presidente	
2	Sra. Luz Bonifaz	Secretaria	
3	Sr. Carlos Palomino	Miembro	NO ASISTIO A LA REUNION
4	Sr. Ciro Pariona Cuadros	Miembro	NO ASISTIO A LA REUNION
5	Sra. Estela Veliz Tapia	Miembro	
6	Sr. Lucas Puenterman Tenorio	Suplente	NO ASISTIO A LA REUNION
7	Sra. Estela Alejandrina Barthe Puscan	Suplente	



Municipalidad de La Molina

CONTINUACION DEL ACTA...

EQUIPO TECNICO CONVOCADO

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	FIRMA
1	Daniel Figueroa Camacho	Gerente de Obras Públicas	
2	Victor Guillermo Salgado Sabastizagal	Subgerente de Obras Públicas	
3	Gustavo Espinoza Gómez	Gerente de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional	
4	Gina Gálvez Saldaña	Gerente de Desarrollo Humano	
5	Milciades Ochoa Pachas	Asesor de la Gerencia de Desarrollo Humano	
6	Silvia Vásquez Changra	Supervisora del Proyecto de la Gerencia de Desarrollo Humano	
7	Manuel Canales Lopez	Gerente de Seguridad	
8	Araldo Chumpitaz Caycho	Subgerente de Transporte y Transito	
9	Sandro Rodríguez Romero	Gerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	
10	María del Rosario Ríos Jiménez	Jefe de la Oficina de Participación Vecinal	
11	Héctor Huamán Valencia	Oficina de Programación de Inversiones	