

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

ACTIVIDAD	SEPT.	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
FASE DE PREPARACIÓN				
Elaboración de proyecto de ordenanza	■			
Concertación con el CCLD	■			
Revisión de GAJ	■			
Concertación con la Comisión de Regidores	■			
Aprobación de Ordenanza	■			
Convocatoria pública.		■		
Inscripción de Agentes Participantes.		■		
Análisis y verificación de solicitudes presentadas.			■	
Publicación de solicitudes observadas.			■	
Levantamiento de observaciones por parte de los solicitantes			■	
Revisión de levantamiento de observaciones.			■	
Publicación de agentes participantes PPP-2016			■	
FASE DE CONCERTACIÓN				
Entrega de acreditación de agentes participantes.			■	
1er Taller de Capacitación.			■	
2do Taller de Capacitación / Elección de los representantes de la Soc.Civil, que			■	
3er Taller Presentación informe CVC 2014.			■	
4to Taller - Rendición de cuentas 2014 y Monto PP.- 2016.			■	
5to Taller Diagnóstico Territorial. Identificación de problemas. Revisión e identificación de			■	
Evaluación técnica de proyectos				■
6to Taller Priorización de proyectos y formalización de acuerdos y elecciones CVC 2016				■
FASE DE FORMALIZACIÓN				
Elaboración de informe final PPP 2016.				■
Sustentación del Informe Final del equipo técnico ante el Concejo Municipal.				■
Coordinación para inclusión de PIPs en el PIA.				■
Registro de resultados en el Portal del PPP.				■
Publicación de resultados.				■